BRENT CROSS WEST CONSTRUCTION PROGRAMME: DECEMBER 2020 TO MARCH 2021

Key:		2020					2021																								
	Day and evening*	Mon-Fri	Sat-Sun	Mon-Fri	Sat-Sun	Mon-Fri	Sat-Sun	Mon-Fri	Sat-Sun	Mon-Fri	Sat-Sun	Mon-Fri	Sat-Sun	Mon-Fri	Sat-Sun	Mon-Fri	Sat-Sun	Mon-Fri	Sat-Sun	Mon-Fri	Sat-Sun	Mon-Fri	Sat-Sun	Mon-Fri	Sat-Sun	Mon-Fri	Sat-Sun	Mon-Fri	Sat-Sun	Mon-Fri	Sat-Sun
	Day and night	14-18 Dec	19-20 Dec	21-25 Dec	26-27 Dec	28 Dec-1Jan	2-3 Jan	4-8 Jan	9-10 Jan	11-15 Jan	16-17 Jan	18-22 Jan	23-24 Jan	25-29 Jan	30-31 Jan	1-5 Feb	6-7 Feb	8-12 Feb	13-14 Feb	15-19 Feb	20-21 Feb	22-26 Feb	27-28 Feb	1-5 Mar	6-7 Mar	8-12 Mar	13-14 Mar	15-19 Mar	20-21 Mar	22-26 Mar	27-28 Mar
Sidings & Rail Tracks	Sidings																														
	Overhead line electrification																														
	Permanent way																														
Station Works	Enabling works																														
	Temp footbridge																														
	Piling																														
	Drainage																														
	Foundations, walls, walkway																														

* Project working hours: Mondays to Saturdays 8am to 9pm and, where consented, Sundays 8am to 5pm.